

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4**  
**к концессионному соглашению о финансировании, проектировании,**  
**строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного**  
**комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске от 22.01.2025 №6**

г. Нижневартовск

29.10 2025 года

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице главы города Нижневартовска Кощенко Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава города Нижневартовска, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ФК Львы», в лице управляющей организации общества с ограниченной ответственностью «Львы ЦХМ», в лице генерального директора Кузнецова Юрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с распоряжением администрации города от 29.10.2025 №657-р «Об изменении условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске от 22.01.2025 №6» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске от 22.01.2025 №6 (далее – Концессионное соглашение), изложив пункт «б» подраздела 2.2 раздела 2 Концессионного соглашения в следующей редакции:

«б) В процессе Создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

№	Мероприятие	Срок
1	Получение положительного заключения Государственной Экспертизы	30.01.2026
2	Получение Разрешения на Строительство	16.02.2026
3	Подготовка территории, земляные работы, устройство фундаментов	30.05.2026
4	Монтаж каркаса, наружных ограждающих конструкций	31.07.2026

5	Устройство внутренних стен, перегородок, перекрытий	31.07.2026
6	Устройство наружных инженерных сетей и благоустройство территории	30.09.2026
7	Устройство внутренних инженерных коммуникаций и монтаж оборудования	31.10.2026
8	Выполнение отделочных работ	30.11.2026
9	Оснащение Объекта Соглашения (приобретение технологического оборудования, инвентаря, ледовое	15.12.2026

».

2. Все иные условия Концессионного соглашения, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Концессионного соглашения, составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера.

#### Реквизиты Сторон:

##### Концедент:

Муниципальное образование город  
Нижневартовск  
ОКПО: 01699491  
ОКВЭД: 84.11.3  
ИНН/КПП: 8603032896/860301001  
ОГРН: 1028600965942  
Адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,  
г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24  
Банковские реквизиты:  
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ  
НИЖНЕВАРТОВСКА  
(ДЕПАРТАМЕНТ ПО  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
НИЖНЕВАРТОВСКА,  
02873D02140 ,046.01.523.1)  
Казначейский счет:  
03231643718750008700  
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК ПО  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ  
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ  
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК

##### Концессионер:

Общество с ограниченной  
ответственностью «ФК Львы»  
ОКВЭД: 93.19  
ИНН/КПП: 7733418352/773301001  
ОГРН: 1237700527998  
Адрес: 125522, г. Москва, ул.  
Дубравная, д. 51, стр. 1  
Банковские реквизиты:  
Р/сч: 40702810938000162062 в  
ПАО Сбербанк  
К/сч: 30101810400000000225  
БИК: 044525225



Единый казначейский счет:  
40102810245370000007  
БИК: 007162163  
ИНН/КПП: 8603231725/860301001

**Подписи сторон:**

**от Концедента:**

Глава города Нижневартовска

**от Концессионера:**

Генеральный директор управляющей  
организации общества с ограничен-  
ной ответственностью «Львы ЦХМ»

 /Д.А. Кощенко/



 /А.В. Кузнецов/

