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	Приложение  к  решению
Думы города Нижневартовска
от 27.03.2015 №754


Информация 

о результатах оценки эффективности реализации  муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014 - 2020 годы» 

за 2014 год

На реализацию мероприятий муниципальной  программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)  в 2014 году выделено 789 484,64  тыс. рублей (Таблица 1), в том числе: 
      -   79 570,10 тыс. рублей средства федерального бюджета;
- 454 282,99 тыс.  рублей средства  бюджета автономного округа;

- 255 631,55 тыс. рублей средства бюджета города.

В рамках реализации мероприятий Программы осуществлялось выполнение следующих задач:
1.  Проектирование и строительство инженерных сетей в целях создания условий для жилищного строительства.


 Выполнено инженерное обеспечение земельных участков для  развития жилищного строительства, что обеспечило ввод 177,3 тыс. кв. м жилья или 2840 квартир, что на 11,9 % больше ожидаемого значения по Программе (158,5 тыс. кв.м). 

В общем объеме введенного жилья -  59 индивидуальных жилых домов общей площадью 9,76 тыс. кв.м. 
Введены в эксплуатацию объекты:

- «Застройка восточного планировочного района города Нижневартовска. III  очередь строительства. Канализационная насосная станция», в том числе: 
I этап строительства - напорная канализация протяженностью 1674 п.м; 
II этап строительства - канализационная насосная станция;

- «Водовод ВОС-2-поселок малоэтажной и индивидуальной застройки. 2 и 4 этапы», протяженностью сетей водоснабжения 3894 п.м;

- «Теплотрасса и водовод по улице Мусы Джалиля от улицы Таежной до камеры УТ-1» протяженностью сетей водоснабжения 188 п.м, сетей теплоснабжения – 228 п.м;

- «Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18» I и  II этапы строительства, в том числе:

- сети канализации протяженностью 762 п.м;
- кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 212 п.м;

 - трансформаторные подстанции ТП18/1 и ТП18/2 мощностью 2х630 кВа каждая;

- «Застройка Восточного планировочного района. III очередь. Магистральные инженерные сети. Кварталы №19-22. 4 этап – Магистральные инженерные сети. Квартал №21», в том числе:

сети водоснабжения – 590 п.м;

сети канализации – 229 п.м;

сети теплоснабжения – 621 п.м.

Начато строительство сетей газоснабжения жилых кварталов В2.1 – В2.6 в Старом Вартовске.
Ведется разработка проектной документации по инженерному обеспечению и благоустройству микрорайонов 3П, 8П, микрорайона 1 (кварталы 25 – 26), 4-й очереди строительства Восточного планировочного района.
2.  Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства для обеспечения надежной  и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.
Введен в эксплуатацию 1-й этап строительства теплотрассы по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной, протяженностью 1 201 п.м.   Завершение 2-го этапа строительства запланировано в ноябре 2015 года.
3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования.
Завершена реконструкция  детского сада №22 на 200 мест в микрорайоне 3.
Начато строительство трех  детских садов общей мощностью 840 мест в микрорайоне «Центральный», кварталах №21 и «Прибрежный-3».

Подготовлена проектная документация на детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6), строительство которого планируется выполнить в 2015 – 2017 годах.
Ведется разработка проектной документации по объекту  «Реконструкция зданий детского сада  и  хозяйственной постройки, г. Нижневартовск. Жилая зона, квартал «7а», улица  Дзержинского, д.6 и улица Дзержинского, д.6 строение 1».
4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.
Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту «Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов». Срок завершения работ – июль 2015 года.
5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта. 
Выполнены работы по разработке проектных планов по объектам «Универсальная ледовая арена» и «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в квартале 20».
6. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения в границах города.
Введена в эксплуатацию  улица Мира от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора протяженностью 0,53 км.

Начато строительство моста через р. Рязанка по улице 2П-2, улицы Героев Самотлора протяженностью 1,4 км, улицы №23 (проезд Восточный) протяженностью 0,55 км. Срок завершения работ - 3 квартал  2015 года.
Получена проектная документация по объекту «Освещение улицы            Г.И. Пикмана (№2А) от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской».

Ведется разработка проектной документации по 5 объектам транспортной инфраструктуры за улицей Ханты-Мансийской, строительство которых обеспечит проезды к новым микрорайонам города.

7. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города  и городского кладбища.

Выполнено обустройство территории городского кладбища площадью 3,39 га, что обеспечит создание не менее 3 тысяч мест захоронения.

Выполнены работы по отводу ливневых вод с территории МБОУ «Гимназия №1».


Разработана проектная документация по объектам «Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города. Микрорайоны 11, 13»,  в стадии разработки - проект на благоустройство и освещение Комсомольского бульвара.

Подписано разрешение на ввод нежилых помещений жилого дома №4 в квартале «Молодежный».

Кассовое исполнение мероприятий Программы – 726 712,70 тыс. рублей, или 92,05% от планового значения. 

В основном не освоены капитальные вложения по объектам:

- образования, в связи с сокращением субсидии автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства. Средства бюджета города освоены в пределах доли софинасирования в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2014;  
- инженерной инфраструктуры, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по муниципальным контрактам на выполнение проектных работ по инженерному обеспечению и благоустройству микрорайонов 3П, 8П, кварталов 25-26;
- культуры,  в связи с поздним выделением средств, муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту «Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске» заключен 27.10.2014. Работы выполняются в соответствии с контрактом. Срок исполнения – июль 2015 года; 
- дорожного хозяйства, в связи с расторжением муниципального контракта по объекту «Улица №18′ от улицы №14′ до улицы №14 и ливневая канализация по улице №14 от улицы №16 до улицы №18*» произведен возврат средств бюджета автономного округа. По объекту «Устройство проезда в квартале П-4 Старого Вартовска» бюджетные инвестиции не освоены в связи с поздним поступлением средств и сезонностью выполнения работ (2 квартал 2015 года).

 Проектирование  объектов «Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода» и «Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара»  выполняется в соответствии с условиями муниципальных контрактов от 28.10.2014 и 22.10.2014 соответственно. На 01.01.2015 выполнены инженерные изыскания, общеплощадочные материалы. 
Неосвоенный остаток бюджетных средств по муниципальным контрактам планируется освоить в 2015 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Анализ показателей эффективности реализации Программы в 2014 году свидетельствует о достижении следующих значений (Таблица 2):

1. Увеличена площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой на 1,4 га, что соответствует ожидаемому показателю.

2. Выполнена подготовка земельных участков для обеспечения 177,3 тыс. кв.м  жилья, что на 11,9%  выше ожидаемого показателя (158,5).  Созданы условия для улучшения жилищных условий   более 2,8 тысяч семей.
3. Введено 1,2 км сетей теплоснабжения, что соответствует ожидаемому показателю.

4. Выполнен ввод одного объекта образования, что соответствует ожидаемому показателю. Увеличено количество мест в дошкольных учреждениях на 200. 
5. Выполнена разработка  проектной документацией на 1 объект социальной сферы, что соответствует ожидаемому показателю. 
6. Введено в эксплуатацию на 0,53 км автодорог, что соответствует ожидаемому показателю. 
   
7. Увеличена площадь обустроенной территории городского кладбища на 3,39 га, что на 13% выше ожидаемого показателя (3). Обеспечено создание более 3 тысяч мест захоронения. 

Ожидаемая эффективность реализации мероприятий Программы достигнута.
