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	Приложение 
к решению Думы 

города Нижневартовска 

от ___ . ___ . 2016 №_____


Информация 

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной 

программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории     города Нижневартовска на 2012 – 2015 годы» 
Основная цель муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012 – 2015 годы» (далее – муниципальная программа) – создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территории.

Реализация муниципальной программы осуществлялась по следующим основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач: 
Задача 1. Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
1. В 2013 году выполнены работы: 
- по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска на сумму 293,81 тыс. рублей;
- по модернизации информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Нижневартовска на сумму 1 989, 37 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 1 119,07 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 870,3 тыс. рублей.

2. В 2015 году начата научно-исследовательской работа по разработке комплексного проекта совершенствования системы управления градостроительным развитием территории муниципального образования городского округа города Нижневартовска» (внесение изменений в генеральный план города Нижневартовска и Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска)», оплачено 60% от цены муниципального контракта в размере 4 800,00 тыс. рублей. Окончательный расчет в размере 3 200,00 произведен в первом квартале 2016 года, в соответствии с установленными условиями контракта.
В ходе выполнения научно-исследовательской работы в новой редакции утвержден генеральный план города Нижневартовска (решение Думы города от 21.12.2015 №953). 
Задача 2.  Обеспечение   территории города   инженерными изысканиями, необходимыми для подготовки документации территориального планирования и документации по планировке территории
1. В 2012 году выполнены работы по инженерным изысканиям территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) на сумму 4 161,02 тыс. рублей, том числе за счет средств бюджета города – 1 387,02 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета  – 2 774,00 тыс. рублей.
Инженерные изыскания послужили основой для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания  территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства).
2. В 2013 году выполнены работы по инженерным изысканиям территории озера Комсомольского на сумму 1 370,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 685,05 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 685,00 тыс. рублей.
Инженерные изыскания послужили основой для подготовки проекта планировки территории озера Комсомольского.
3. В 2014 году выполнены работы:

- по инженерным изысканиям территории Старого Вартовска (I очередь строительства) на сумму 5 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 2 500 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 2 500 тыс. рублей;

- по аэрофотосъемке и созданию цифровых ортофотопланов на территорию города Нижневартовска на сумму 4 560 тыс. рублей.

Данные материалы послужили основой соответственно для разработки проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Старого Вартовска (I очередь строительства), проведения работ по постановке на кадастровый учет границ  городских лесов, а также для выполнения работ по внесению изменений в генеральный план города. 
4. В 2015 году выполнены работы по инженерным изысканиям территории восточной коммунально-складской зоны на сумму 4 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 2 000 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 2 000 тыс. рублей.

Инженерные изыскания являются основой для последующей подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории восточной коммунально-складской зоны. 

Задача 3.  Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитие застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначений,  развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения города
1. В 2012 году начата работа по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) на сумму 9 500,00 тыс. рублей, оплачено 30% от суммы контракта в размере 2 850 тыс. рублей. Окончательный расчет произведен в первом квартале 2013 года в размере 6 650,00 тыс. рублей, в соответствии с установленными условиями контракта.

Выполнены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории озера Комсомольского на сумму 7 022,86 тыс. рублей.
2. В 2014 году начата работа по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории  Старого Вартовска (I очередь строительства) на сумму 3 000,00 тыс. рублей, оплачено 50% от суммы контракта в размере 1 500 тыс. рублей. В 2015 году произведен окончательный расчет в размере 1 500,00 тыс. рублей, в соответствии с установленными условиями контракта.

3. В 2015 году выполнены работы по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания озера Комсомольского на сумму 250,00 тыс. рублей.  
В целом на выполнение муниципальной программы направлено  38 292,81 тыс. рублей, что составляет 65,9% от плана, что объясняется переходящими сроками выполнения работ по условиям контрактов и экономией бюджетных средств по результатам конкурсов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

  Анализ   показателей   эффективности   муниципальной  программы  (Таблица 2) свидетельствует о достижении плановых значений: 
1. Получение материалов топографической основы и инженерно-геологические изыскания для подготовки проектов планировки и межевания территории, покрывающей площадь 639,5 га, что соответствует ожидаемому значению показателя. 
2. Приобретение актуальных ортофотопланов на территорию города площадью 271,3 кв.м  для осуществления мониторинга развития городских территорий и проведения работ по межеванию городских лесов, что соответствует ожидаемому значению показателя. 
3.  Выделение элементов планировочной структуры города в подготовленной документации по планировке территории площадью 1 066,3 га, что соответствует ожидаемому значению показателя.

4. Установление границ земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначения в 112 га, что соответствует ожидаемому значению показателя.

5. Развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения территории города, в том числе: развитие улично-дорожной сети – 10,9 км. и определение территорий под озеленение - 19 га, что соответствует ожидаемым значениям показателя.
6. Выделение территорий для комплексного освоения в целях перспективного жилищного строительства площадью 200,7 га, что соответствует ожидаемому значению показателя. 
Эффективность реализации муниципальной программы достигнута. 

Таблица 1
Анализ объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012 – 2015 годы» 

	№ 
п/п
	Основные мероприятия 

муниципальной программы
	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	Всего
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	
	
	Плановое 
значение
	Фактическое 
значение
	отклонение
	Плановое 
значение
	Фактическое 
значение
	Плановое 
значение
	Фактическое 
значение
	Плановое 
значение
	Фактическое 
значение
	Плановое 
значение
	Фактическое 
значение

	
	
	
	
	абсолютное

 значение (+/-)
	относительное 

значение (%)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1. Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

	1.1.
	Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  города Нижневартовска
	587,61
	293,81
	- 293,8
	- 50%
	293,8
	0
	293,81
	293,81
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта совершенствования системы управления градостроительным развитием территории муниципального образования городского округа города Нижневартовска (внесение изменений в генеральный план города Нижневартовска и Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска)
	4 800,0
	4 800,0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 800,0
	4 800,0

	1.3.
	Модернизация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Нижневартовска
	3 108,5
	1 119,07
	- 1 989,43
	- 64%
	1 989,40
	0
	1 119,10
	1 119,07
	-
	-
	-
	-

	Итого по задаче 1
	8 496,11 
	6 212,88
	- 2 283,23
	- 26,9%
	2 283,20
	0
	1 412,91
	1 412,88
	-
	-
	4 800,00
	4 800,00

	Задача 2. Обеспечение   территории города   инженерными изысканиями, необходимыми для подготовки документации  
территориального планирования и документации по планировке территории

	2.1.
	Выполнение инженерных изысканий территории озера Комсомольское   
	2 055,20
	685,05
	- 1 370,15
	- 67,7%
	1 370,10
	0
	685,10
	685,05
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Выполнение инженерных изысканий Восточного планировочного района (IV очередь строительства)
	1 387,10
	1 387,02
	-0,08
	- 0,006%
	1 387,10
	1 387,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Выполнение инженерных изысканий территории Старого Вартовска (I очередь строительства) – всего, 

в том числе:
	10 000,00
	5 000,00
	- 5 000,00
	- 50%
	-
	-
	5 000,00
	0
	5 000,00
	5 000,00
	-
	-

	
	бюджет города
	7 500,00
	2 500,00
	- 5 000,0
	- 50%
	-
	-
	5 000,00
	0
	2 500,00
	2 500,00
	-
	-

	
	бюджет автономного округа
	2 500,00
	2 500,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	2 500,00
	2 500,00
	-
	-

	2.4.
	Выполнение инженерных изысканий территории восточной коммунально-складской зоны – всего, 

в том числе:
	6 000,00
	4 000,00
	-2 000,00
	33,3%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 000,00
	4 000,00

	
	бюджет города
	4 000,00
	2 000,00
	-2 000,00
	- 50%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 000,00
	2 000,00

	
	бюджет автономного округа
	2 000,00
	2 000,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2 000,00
	2 000,00

	2.6.
	Выполнение аэрофотосъемочных работ и создание цифровых ортофотопланов М 1:2000 на территорию города Нижневартовска – всего, 

в том числе:
	6 840,00
	4 560,00
	- 2 280,00
	- 33,3%
	-
	-
	-
	-
	6 840,00
	4 560,00
	-
	-

	
	бюджет города
	4 560,00
	2 280,00
	- 2 280,00
	- 50%
	-
	-
	-
	-
	4 560,00
	2 280,00
	-
	-

	
	бюджет автономного округа
	2 280,00
	2 280,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	2 280,00
	2 280,00
	-
	-

	Итого по задаче 2 – всего, в том числе:
	26 282,30
	15 632,07
	-10 650,23
	- 40,5%
	2 757,20
	1 387,02
	5 685,10
	685,05
	11 840,00
	9 560,00
	6 000,00
	4 000,00

	бюджет города
	19 502,30
	8 852,07
	-10 650,23
	-54,6%
	2 757,20
	1 387,02
	5 685,10
	685,05
	7 060,00
	4 780,00
	4 000,00
	2 000,00

	бюджет автономного округа
	6 780,00
	6 780,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	4 780,00
	4 780,00
	2 000,00
	2 000,00

	Задача 3. Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитие застроенных земельных участков для строительства 
объектов жилищного и социального назначений,  развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения города

	3.1.
	Подготовка проекта планировки  и проекта межевания территории  Восточного планировочного района (IV очередь строительства)
	12 825,00
	6 175,00
	- 6 650
	- 51,9%
	9 500,00
	2 850,00
	3 325,00
	3 325,00
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории озера Комсомольское
	7 022,86
	7 022,86
	0
	0
	-
	-
	7 022,86
	7 022,86
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории Старого Вартовска

(I очередь строительства) – всего, 

в том числе:
	3 000,00
	3 000,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00

	
	бюджет города
	2 250,00
	2 250,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	1 500,00
	1 500,00
	750,00
	750,00

	
	бюджет автономного округа
	750,00
	750,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	750,00
	750,00

	3.5.
	Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории озера Комсомольского города Нижневартовска
	500,00
	250,00
	- 250,00
	- 50%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500,00
	250,00

	Итого по задаче 3 – всего, в том числе:
	23 347,86
	16 447,86
	- 6 900,00
	- 29,5%
	9 500,00
	2 850,00
	10 347,86
	10347,86
	1 500,00
	1 500,00
	2 000,00
	1 750,00

	бюджет города
	22 597,86
	15 697,86
	- 6 900,00
	- 30,5%
	9 500,00
	2 850,00
	10 347,86
	10347,86
	1 500,00
	1 500,00
	1 250,00
	1 000,00

	бюджет автономного округа
	750,00
	750,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	750,00
	750,00

	Итого по муниципальной программе – всего, в том числе:
	58 126,27
	38 292,81
	-19 833,46
	- 34,1%
	14 540,40
	4 237,02
	17 445,87
	12445,79
	13 340,00
	11060,00
	12 800,00
	10 550,0

	бюджет города
	50 596,27
	30 762,81
	-19 833,46
	- 39,2%
	14 540,40
	4 237,02
	17 445,87
	12445,79
	8 560,00
	6 280,00
	10 050,00
	7 800,00

	бюджет автономного округа
	7 530,00
	7 530,00
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	4 780,00
	4 780,00
	2 750,00
	2 750,00


Таблица 2

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012 – 2015 годы» 

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	Результат реализации программы
	Отклонение
	Результат реализации программы
	Отклонение
	Результат реализации программы
	Отклонение
	Результат реализации программы
	Отклонение
	Результат реализации программы
	Отклонение

	
	
	Ожидаемый
	Фактический
	абсолютное         значение  (+/-)
	относительное

значение  (%)
	Ожидаемый
	Фактический
	абсолютное         значение  (+/-)
	относительное

значение  (%)
	Ожидаемый
	Фактический
	абсолютное         значение  (+/-)
	относительное

значение  (%)
	Ожидаемый
	Фактический
	абсолютное         значение  (+/-)
	относительное

значение  (%)
	Ожидаемый
	Фактический
	абсолютное         значение  (+/-)
	относительное

значение  (%)

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Получение материалов топографической основы и инженерно-геологические изыскания для подготовки проектов планировки и межевания территории (га)
	639,5


	639,5


	0
	0
	144
	144
	0
	0
	178
	178
	0
	0
	140
	140
	0
	0
	177,5
	177,5
	0
	0

	2.
	Приобретение актуальных ортофотопланов на территорию города для осуществления мониторинга развития городских территорий и проведения работ по межеванию городских лесов (кв.м)
	271,3
	271,3
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	271,3
	271,3
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	3.
	Выделение элементов планировочной структуры города в подготовленной документации по планировке территории (га)*
	1066,3
	1066,3
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	212
	212
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	129
	129
	0
	0

	4.
	Установление границ земельных участков

для строительства объектов жилищного и социального назначений (га)  
	112
	112
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	62
	62
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	0
	0

	5.
	 Развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения территории города, в том числе:

- развитие улично-дорожной сети, км;

- установление территорий под озеленение, га
	10,9
19
	10,9
19
	0

0
	0

0
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	7

19
	7

19
	0

0
	0

0
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	3,9
-
	3,9
-
	0
-
	0
-

	6.
	Выделение территорий для комплексного освоения в целях перспективного жилищного строительства (га)
	200,7
	200,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200,7
	200,7
	0
	0


* с учетом базового показателя на начало реализации муниципальной программы 725,3 га
