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	Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от «___»_________2022 №____

	
	


Информация 

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города
Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

за 2021 год

Целью муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) является создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.
Реализация муниципальной программы в 2021 году осуществлялась по следующим основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач:

Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке земельных участков для жилищного строительства обеспечил ввод 103,86 тыс. кв. м жилья, что составляет 100,83% к объему, предусмотренному муниципальной программой (103 тыс. кв.м). 

В общем объеме введенного жилья 31,38 тыс. кв. м - индивидуальные жилые дома и жилые дома на садовых участках (376 домов).
Проведена работа по подготовке межевых планов на объекты:
- восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32;

- инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6;

- восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42.

На выполнение мероприятий направлено 455,40 тыс. руб., освоение средств составило 455,37 тыс. руб. или 99,99%.
Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
Завершено строительство объекта «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) 
г. Нижневартовска (1 этап)».

На выполнение мероприятий направлено 3 704,71 тыс. руб., освоение средств составило 3 704,71 тыс. руб. или 100%.

Задача 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта.

Разработана проектная документация на объект «Реконструкция спортивного сооружения Ролледром».

В стадии разработки проектная документация на объекты:
- детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска;
- детский технопарк «Кванториум» в квартале 21 Восточного планировочного района города Нижневартовска;

- реконструкция крытого тренировочного хоккейного корта 
г. Нижневартовска.

На выполнение мероприятий направлено 196 954,77 тыс. руб., освоение средств составило 23 898,70 тыс. руб. или 12,13%.
Основной причиной отклонения от плана является неосвоение в полном объеме денежных средств, выделенных на реализацию следующих объектов: 

- детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска (нарушение подрядной организации сроков выполнения работ);
- средняя общеобразовательная школа на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска (денежные средства доведены в рамках заключенного договора пожертвования. В связи с решением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации возникла экономия денежных средств);

- детский технопарк «Кванториум» в квартале 21 Восточного планировочного района города Нижневартовска (денежные средства доведены на выполнение проектных и строительно-монтажных работ в рамках заключенного договора пожертвования, подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по разработке информационной модели по календарному плану, муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в настоящий момент не заключен);

- реконструкция крытого тренировочного хоккейного корта 
г. Нижневартовска (денежные средства доведены на проведение проектно-изыскательских работ в рамках заключенного договора пожертвования, подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по календарному плану).

Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» исполнены контракты на выполнение земляных работ и дождевой канализации объектов:

- город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной;

- улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска.

В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» введен в эксплуатацию объект «Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска» (1 этап).

Также введены в эксплуатацию следующие объекты:

- проезд Надежды Георгиевны Лунгу;

- улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской 
г. Нижневартовска (наружное освещение от улицы Заводской до улицы Осенней);
- освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота 
г. Нижневартовска.

Разработана проектная документация по объекту «Проезд Заозерный (от ул. Северной до ул. Зимней) г. Нижневартовска».
Ведется строительство объекта «Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска».

В стадии разработки проектная документация на объекты:

- проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев;
- реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г.Нижневартовска;
- улица Героев Самотлора от улицы Северной до улицы Тимошкова города Нижневартовск.
На выполнение мероприятий направлено 563 032,29 тыс. руб., освоение средств составило 530 777,78 тыс. руб. или 94,27%.
Основной причиной отклонения от плана является неосвоение в полном объеме денежных средств, выделенных на реализацию следующих объектов: 

- город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной                до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (нарушения подрядной организацией сроков выполнения работ по календарному плану);

- улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева 
г. Нижневартовска (неосвоение бюджетных ассигнований возникло в результате невыполнения условий контракта подрядчиком по содержанию объекта);

- улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской 
г. Нижневартовска (нарушения подрядной организацией сроков выполнения работ по календарному плану);

- проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев (нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по календарному плану);
- проезд Надежды Георгиевны Лунгу (средства выделены на выполнение работ по содержанию объекта. В связи с нарушениями подрядной организацией сроков выполнения работ объект несвоевременно передан в оперативное управление).
Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города.
Выполнены работы по объектам:

- городское кладбище;

- городское кладбище. Расширение.

На выполнение мероприятий направлено 114 900,68 тыс. руб., освоение средств составило 110 346,49 тыс. руб. или 96,04%.
Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках данной задачи осуществляется обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».
На выполнение мероприятия направлено 136 610,49 тыс. руб., освоение средств составило 135 048,22 тыс. руб. или 98,86%.
Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города

На выполнение мероприятия направлено 2 000,00 тыс. руб., основной причиной неосвоения денежных средств, выделенных на реализацию объекта «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске», является нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ по календарному плану.
Задача 8. Консервация и передача объектов незавершенного строительства в муниципальную казну.

Проведены обследования объектов незавершенного строительства, по результатам которых разработаны проекты демонтажа следующих объектов:

- расширение сооружений очистки поверхностной воды г. Нижневартовска до производительности 143 тыс.м3/сутки и реконструкция существующих сооружений производительностью 93 тыс.м3/сутки. ВОС-II;

- инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. Канализационные очистные сооружения;

- расширение котельной №5.

Подготовлены документы для передачи объекта в муниципальную казну по следующим объектам:

- пождепо на 6 автомашин в малоэтажной застройке;

- инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6.

На выполнение мероприятий направлено 2 228,94 тыс. руб., освоение средств составило 2 227,00 тыс. руб. или 99,91%.
В рамках муниципальной программы в 2021 году осуществлялась реализация следующих проектов города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации: «Создание средней общеобразовательной школы на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска», «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска», «Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной», «Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманов г.Нижневартовск», «Освещение объекта «Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска» (наружное освещение от улицы Заводской до улицы Осенней)», «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (2 этап) (2 участок)».
Всего на реализацию муниципальной программы в 2021 году направлено 1 019 887,28 тыс. рублей (федеральный бюджет – 71 285,10 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 373 422,00 тыс.  рублей, бюджет города – 575 180,18 тыс. рублей). Кассовое исполнение по муниципальной программе составило 806 458,27 тыс. рублей (федеральный бюджет – 71 285,10 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 365 855,64 тыс. рублей, бюджет города – 369 317,53 тыс. рублей) или 79,07% от уточненного плана (Таблица 1).
Ожидаемые значения всех тринадцати целевых показателей муниципальной программы достигнуты (Таблица 2).

По результатам интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2021 года муниципальной программе присваивается степень эффективности выше средней (Таблица 3).
Таблица 1
Анализ финансовых ресурсов муниципальной

программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов

города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

за 2021 год

	№ п/п
	Основные мероприятия муниципальной программы 
	Источники 
финансирования
	Объем финансовых затрат 

(тыс. рублей)
	Выполнение плана

(%)

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1. Содействие развитию жилищного строительства

	1.1.
	Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе:
	бюджет города
	455,40
	455,37
	99,99

	1.1.8.
	Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32
	бюджет города 
	132,82
	132,81
	99,99

	1.1.12.
	Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6
	бюджет города
	132,82
	132,81
	99,99

	1.1.13.
	Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П
	бюджет города
	32,78
	32,77
	99,97

	1.1.16.
	Инженерное обеспечение и благоустройство жилых домов № 3и, 31, 32 микрорайона 10А
	бюджет города
	17,60
	17,60
	100

	1.1.21.
	Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42
	бюджет города
	139,38
	139,38
	100

	 
	Итого по задаче 1
	бюджет города
	455,40
	455,37
	99,99

	Задача 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

	2.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, в том числе:
	бюджет города
	3 704,71
	3 704,71
	100

	2.1.1.
	"Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г.Нижневартовска" (1 этап)
	бюджет города
	3 704,71
	3 704,71
	100

	 
	Итого по задаче 2
	бюджет города
	3 704,71
	3 704,71
	100

	Задача 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта

	3.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе:
	всего
	188 637,18
	21 261,11
	11,27

	
	
	бюджет автономного округа
	22 353,50
	14 787,20
	66,15

	
	
	бюджет города
	166 283,68
	6 473,91
	3,89

	3.1.1.
	Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска*
	всего
	29 439,63
	18 462,07
	62,71

	
	
	бюджет автономного округа
	22 353,50
	14 787,20
	66,15

	
	
	бюджет города
	7 086,13
	3 674,87
	51,86

	3.1.2.
	"Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска
	бюджет города
	5 307,55
	2 494,46
	47

	3.1.7.
	Детский технопарк "Кванториум" в квартале 21 Восточного планировочного района города Нижневартовска*
	бюджет города
	153 890,00
	304,58
	0,2

	3.5.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, в том числе:
	бюджет города
	8 317,59
	2 637,59
	31,71

	3.5.4.
	Реконструкция крытого тренировочного хоккейного корта г. Нижневартовска
	бюджет города
	6 897,06
	1 217,06
	17,65

	3.5.5.
	Реконструкция спортивного сооружения Ролледром
	бюджет города
	1 049,73
	1 049,73
	100

	3.5.7.
	Детский игровой парк (спортивные сооружения) на озере Комсомольском
	бюджет города
	370,80
	370,80
	100

	 
	Итого по задаче 3
	всего
	196 954,77
	23 898,70
	12,13

	
	
	бюджет автономного округа
	22 353,50
	14 787,20
	66,15

	
	
	бюджет города
	174 601,27
	9 111,50
	5,22

	Задача 4. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города

	4.1.
	Региональный проект "Жилье", в том числе:
	всего
	188 650,90
	188 650,90
	100

	
	
	федеральный бюджет
	71 285,10
	71 285,10
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	111 497,40
	111 497,40
	100

	
	
	бюджет города
	5 868,40
	5 868,40
	100

	4.1.3.
	Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной
	всего
	104 850,90
	104 850,90
	100

	
	
	федеральный бюджет
	39 619,80
	39 619,80
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	61 969,50
	61 969,50
	100

	
	
	бюджет города
	3 261,60
	3 261,60
	100

	4.1.4.
	Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска
	всего
	83 800,00
	83 800,00
	100

	
	
	федеральный бюджет
	31 665,30
	31 665,30
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	49 527,90
	49 527,90
	100

	
	
	бюджет города
	2 606,80
	2 606,80
	100

	4.3.
	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе:
	всего
	251 418,90
	251 415,20
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	238 844,50
	238 844,44
	100

	
	
	бюджет города
	12 574,40
	12 570,76
	99,97

	4.3.1.
	Улица Нововартовская от улицы Героев  Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовска
	всего
	251 418,90
	251 415,20
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	238 844,50
	238 844,44
	100

	
	
	бюджет города
	12 574,40
	12 570,76
	99,97

	4.4.
	Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе:
	всего
	95 517,00
	63 266,20
	66,24

	
	
	бюджет автономного округа
	726,60
	726,60
	100

	
	
	бюджет города
	94 790,40
	62 539,60
	65,98

	4.4.5.
	Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной
	всего
	13 504,16
	3 588,13
	26,57

	
	
	бюджет автономного округа
	726,60
	726,60
	100

	
	
	бюджет города
	12 777,56
	2 861,53
	22,39

	4.4.12.
	Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска
	бюджет города
	22 624,06
	18 273,85
	80,77

	4.4.13.
	Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г.Нижневартовска
	бюджет города
	4 306,40
	4 306,39
	100

	4.4.18.
	Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска
	бюджет города
	11 986,14
	2 772,28
	23,13

	4.4.19.
	Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев
	бюджет города
	3 636,30
	0,00
	0

	4.4.20.
	Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска
	бюджет города
	12 997,87
	12 997,87
	100

	4.4.23.
	Реконструкция автомобильной дороги от улицы Рабочей до СОПК "Ремонтник-87" (Мост №1) г.Нижневартовска
	бюджет города
	645,41
	645,41
	100

	4.4.26.
	Улица Нововартовская от улицы Героев  Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовска
	бюджет города
	838,45
	838,45
	100

	4.4.27.
	Проезд Надежды Георгиевны Лунгу
	бюджет города
	19 989,00
	14 854,62
	74,31

	4.4.29.
	Проезд Заозерный (от ул. Северной до ул. Зимней) г. Нижневартовска
	бюджет города
	4 856,39
	4 856,39
	100

	4.4.31.
	Улица Героев Самотлора от улицы Северной до улицы Тимошкова города Нижневартовск
	бюджет города
	132,82
	132,81
	99,99

	4.5.
	Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения, в том числе:
	бюджет города
	27 445,49
	27 445,48
	100

	4.5.3.
	Освещение улицы 2П-2 от  улицы Индустриальной  до РЭБ Флота  г. Нижневартовска
	бюджет города
	27 445,49
	27 445,48
	100

	 
	Итого по задаче 4
	всего
	563 032,29
	530 777,78
	94,27

	
	
	федеральный бюджет
	71 285,10
	71 285,10
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	351 068,50
	351 068,44
	100

	
	
	бюджет города
	140 678,69
	108 424,24
	77,07

	Задача 5. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города

	5.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города, в том числе:
	бюджет города
	114 900,68
	110 346,49
	96,04

	5.1.1.
	Городское кладбище
	бюджет города
	43 687,76
	43 687,75
	100

	5.1.5.
	Городское кладбище. Расширение
	бюджет города
	68 421,59
	66 570,38
	97,29

	5.1.14.
	Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3"
	бюджет города
	2 791,33
	88,36
	3,17

	 
	Итого по задаче 5
	бюджет города
	114 900,68
	110 346,49
	96,04

	Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы

	6.1.
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	бюджет города
	136 610,49
	135 048,22
	98,86

	 
	Итого по задаче 6
	бюджет города
	136 610,49
	135 048,22
	98,86

	Задача 7. Обеспечение экологической безопасности города

	7.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе:
	бюджет города 
	2 000,00
	0,00
	0

	7.1.2.
	Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске
	бюджет города
	2 000,00
	0,00
	0

	 
	Итого по задаче 7
	бюджет города
	2 000,00
	0,00
	0

	Задача 8. Консервация и передача объектов незавершенного строительства в муниципальную казну

	8.1.
	Реализация мероприятий на объектах незавершенного строительства, в том числе:
	бюджет города
	2 228,94
	2 227,00
	99,91

	8.1.2.
	Расширение сооружений очистки поверхностной воды г. Нижневартовска до производительности 143 тыс.м3/сутки и реконструкция существующих сооружений производительностью 93 тыс.м3/сутки. ВОС-II
	бюджет города
	1 034,27
	1 034,27
	100

	8.1.3.
	Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. Канализационные очистные сооружения
	бюджет города
	401,09
	401,09
	100

	8.1.7.
	Расширение котельной №5
	бюджет города
	450,50
	450,50
	100

	8.1.8.
	Пождепо на 6 автомашин в малоэтажной застройке
	бюджет города
	329,14
	329,14
	100

	8.1.9.
	Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6
	бюджет города
	13,94
	12,00
	86,08

	 
	Итого по задаче 8
	бюджет города
	2 228,94
	2 227,00
	99,91

	 
	Всего по муниципальной программе
	всего
	1 019 887,28
	806 458,27
	79,07

	
	
	федеральный бюджет
	71 285,10
	71 285,10
	100

	
	
	бюджет автономного округа
	373 422,00
	365 855,64
	97,97

	
	
	бюджет города
	575 180,18
	369 317,53
	64,21


*В связи с наличием в плановых значениях на 2021 год существенного объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по договорам пожертвования (спонсорские средства) – 135 065,98 тыс. руб., исполнение которых в текущем финансовом году не представляется возможным по объективным причинам, при интегральной оценке эффективности муниципальной программы данные денежные средства не учитываются, в том числе:

- 132 495,42 тыс. руб. – недостаточность денежных средств на проведение работ по строительству объекта «Детский технопарк «Кванториум» в квартале 21 Восточного планировочного района города Нижневартовска»;

- 2 570,56 тыс. руб. – планирование денежных средств по объекту «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска» в полном объеме на 2021 год, срок завершения работ по которым намечен на период с 2022 по 2024 годы.
Таблица 2
Анализ целевых показателей 

муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

за 2021 год
	№

п/п
	Наименование

показателя
	Единица

измерения
	Значение показателя
	Выполнение плана 

(%)

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Объем ввода жилья 
	тыс. кв.м
	103
	103,86
	100,83

	2.
	Ввод сетей газоснабжения
	км
	3,26
	3,26
	100

	3.
	Объем разработанной проектной документации
	ед.
	3
	3
	100

	4.
	Ввод линий уличного освещения 
	км
	2,82
	2,82
	100

	5.
	Площадь обустроенной территории городского кладбища
	га
	33,18
	33,18
	100

	6.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	149,27
	149,27
	100

	7.
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства   и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	1,14
	1,14
	100

	8.
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства     и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)
	км
	1,14
	1,14
	100

	9.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	км
	1,14
	1,14
	100

	10.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года
	км
	137,27
	137,27
	100

	11.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	91,9
	91,96
	100,07

	12.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла
	%
	50
	50
	100

	13.
	Количество законсервированных и (или) переданных в муниципальную казну объектов незавершенного строительства
	ед.
	1
	1
	100


Таблица 3

Интегральная оценка
эффективности реализации муниципальной программы
 «Капитальное строительство и реконструкция объектов

города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» 

за 2021 год

	 Наименование критерия
	Наименование подкритерия
	Значение подкритерия (%)
	Оценка по подкритерию (баллы)
	Оценка по критерию (баллы)

	1
	2
	3
	4
	5

	Результативность муниципальной программы
	степень достижения целевых значений показателей
	100,07
	10
	5

	
	степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году
	66,67
	0
	

	Обеспечение муниципальной программы
	отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему
	91,14
	5
	8

	
	отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования
	54,21
	10
	

	
	отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств
	98,30
	10
	

	Интегральная оценка
	
	
	6,5


Комплексный критерий эффективности составил 6,5 баллов, степень эффективности реализации муниципальной программы – выше средней.

