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Информация
о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города
 Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» 
за 2018 год

Целями муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (далее - муниципальная программа) являются:
- улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска;
- создание условий для устойчивого развития территории города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.
Реализация муниципальной программы осуществлялась по следующим основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач муниципальной программы: 
Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
На реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу предусмотрены денежные средства в размере 1 254 699,94 тыс. рублей (окружной бюджет – 1 108 033,81 тыс. рублей, городской бюджет – 146 666,13 тыс. рублей).
В отчетном периоде по результатам открытых аукционов в электронной форме заключен 31 муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 437 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Оплата по муниципальным контрактам произведена в полном объеме. В январе 2019 года (по итогам аукциона 11.12.2018) заключен муниципальный контракт на сумму 3 454,01 тыс. рублей (окружной бюджет   –  3 074,07 тыс. рублей, городской бюджет – 379,94 тыс. рублей) на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры).
Произведена оплата по 3 муниципальным контрактам на оказание услуг по обследованию жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу в размере 218,46 тыс. рублей, а также по 2 муниципальным контрактам, заключенным на снос 36 домов на сумму 688,00 тыс. рублей. 29.12.2018 заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по сносу 4 аварийных домов на сумму 398,00 тыс. рублей.
Снесено 42 дома, из них:
-  31 дом, переселение из которых производилось в конце 2017 года: поселок Солнечный, дома 1, 14, 17; улица Рабочая, дом 5а; улица 60 лет Октября, дома 18, 20; улица Мусы Джалиля, дом 2а; поселок Энтузиастов, дома 3а, 4, 11, 13а, 15, 15а, 16а, 22; улица Лопарева, дома 2г, 4в, 15, 96а; поселок МО-69, дома 5а, 5б, 8б; поселок НЦТБ, дома 3, 6, 11, 12; поселок НЗРА, дома 12, 30; переулок Клубный, дома 72, 75; улица Таежная, дом 29б;
- 11 аварийных домов, переселение из которых производилось в 2018 году: поселок МО-69, дома 1а, 14к, 16к, 17к; улица Гагарина, дом 9б; поселок Солнечный, дома 18а, 24; поселок Энтузиастов, дома 27, 42; переулок Клубный, дома 63, 68. 
Отселены и подготовлены к сносу 10 аварийных домов: поселок Магистраль, дом 17; поселок Солнечный, дома 3, 4; поселок Энтузиастов, дома 7, 16б, 35, 38; улица Первопоселенцев, дом 7; поселок АБ-10, дома 67, 68. 
В конце декабря начато переселение граждан из 12 аварийных домов: улица Гагарина, дома 7а, 12а; улица Лопарева, дома 4б, 6а, 8, 8г; улица Мусы Джалиля, дома 2в, 6; улица Таежная, дома 29а, 59; улица Чапаева, дом 16а; улица 60 лет Октября, дом 18а.
В благоустроенное жилье переселено 229 семей (794 человека). Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в оставшиеся 293 квартиры планируется в первом квартале 2019 года.
Кассовое исполнение по задаче 1 составило 1 241 684,67 тыс. рублей (окружной бюджет - 1 104 292,61 тыс. рублей, городской бюджет – 137 392,06 тыс. рублей), или 98,96% от утвержденного плана.
Задача 2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска.
На реализацию мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений предусмотрены денежные средства в размере 27 950,10 тыс. рублей (окружной бюджет – 13 723,17 тыс. рублей, городской бюджет – 14 226,93 тыс. рублей). 
Предоставлены субсидии 6 семьям, проживающим в приспособленных для проживания строениях, на общую сумму 9 967,67 тыс. рублей (окружной бюджет – 8 871,23 тыс. рублей, городской бюджет 1 096,44 тыс. рублей). Кроме того, на 16 детей, рожденных после 01.01.2012, предоставлена субсидия за счет бюджета города в размере 11 644,69 тыс. рублей.
Заключено 5 муниципальных контрактов на снос 205 строений, приспособленных для проживания, на сумму 3 246,38 тыс. рублей (окружной бюджет – 2 889,28 тыс. рублей, городской бюджет – 357,10 тыс. рублей). 
Произведена оплата за снос 53 приспособленных для проживания строений в размере 1 142,00 тыс. рублей (окружной бюджет - 1 016,38 тыс. рублей, городской бюджет - 125,62 тыс. рублей). Ввиду того, что выполнение подрядчиком работ по сносу 14 приспособленных для проживания строений на сумму 348,00 тыс. руб. не представляется возможным по причине не отселения граждан из названых строений на дату завершения работ и сноса строений неустановленными лицами муниципальный контракт, заключенный на снос 67 строений, будет расторгнут по соглашению сторон. 
В 2018 году на территории города Нижневартовска из реестра строений, приспособленных для проживания, исключено 290 строений, из них:
- 27 строений признаны объектами недвижимости;
- 263 строения снесены или приведены в нежилое состояние.
Кассовое исполнение по задаче 2 составило 22 754,36 тыс. руб. (окружной бюджет – 9 887,61 тыс. руб., городской бюджет – 12 866,75 тыс. руб.), или 81,41% от утвержденного плана, что объясняется окончательным расчетом по заключенным контрактам в 2019 году.
Задача 3. Обеспечение жильем граждан на условиях договоров социального найма и формирование специализированного жилищного фонда.
На реализацию мероприятий по приобретению квартир для предоставления по договорам социального найма и формированию специализированного жилищного фонда предусмотрены денежные средства в размере 379 588,17 тыс. руб. (окружной бюджет – 337 833,46 тыс. рублей, городской бюджет – 41 754,71 тыс. рублей).
По результатам открытых аукционов в электронной форме заключено 17 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир).  Приобретено:
 - 155 квартир для предоставления гражданам по договорам социального найма;
- 12 квартир для формирования специализированного жилищного фонда.
Оплата по муниципальным контрактам произведена в полном объеме. 
В течение 2018 года гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в получении жилья, по договору социального найма предоставлено 87 квартир. 126 квартир, приобретенных в конце декабря 2018 года, будут предоставлены гражданам, состоящим в очередности на улучшение жилищных условий, в 2019 году. 12 квартир включены в специализированный муниципальный жилищный фонд города. 
Кассовое исполнение по задаче 3 составило 378 475,75 тыс. руб. (окружной бюджет – 336 843,42 тыс. рублей, городской бюджет – 41 632,33 тыс. рублей), или 99,71%.
Задача 4. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности. 
На реализацию полномочий в области градостроительной деятельности предусмотрены денежные средства в размере 45 311,51 тыс. рублей (окружной бюджет – 34 843,06 тыс. рублей, городской бюджет – 10 468,45 тыс. рублей).
Выполнены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска и подготовке сведений о территориальных зонах для передачи в ЕГРН, по подготовке сведений о границах зон затопления, подтопления для передачи таких сведений в Росводресурсы.
Осуществлялись работы по инженерным изысканиям территории Восточного планировочного района (V очередь строительства), по инженерно-геодезическим изысканиям территории квартала «С».
Выполнялись работы по подготовке проектов планировки и межевания территорий: 
- 5 западного, 7а, 8а, 10а микрорайонов, кварталов "Прибрежный-1", "Прибрежный-2";
 - Восточного планировочного района города Нижневартовска (V очередь строительства); 
- части квартала «С»; 
- Общественного центра (II очередь строительства) в границах улиц Чапаева, Спортивной, Пермской и Мира.
 На основании подготовленной документации по планировке территории осуществлялась работа по формированию земельных участков под социальные объекты спортивного назначения. 
Кассовое исполнение по задаче 4 составило 45 203,98 тыс. рублей (окружной бюджет – 34 843,06 тыс. рублей, городской бюджет – 10 360,92 тыс. рублей), или 99,76%. 
Всего на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет всех источников финансирования направлено 1 707 549,72 тыс. рублей. Кассовые расходы по муниципальной программе составили 1 688 118,76 тыс. рублей или 98,86% от утвержденного плана (Таблица 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной программы (Таблица 2) свидетельствует о достижении следующих значений показателей муниципальной программы:
1. Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда составил 10,4 тыс. кв. м, что выше ожидаемого значения на 0,1 тыс. кв. м.
2. Приобретение жилых помещений у застройщиков составило 31 043,8 кв. м, что выше ожидаемого значения показателя на 271,3 кв. м.
3. Количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в 2018 году составило 229 квартир, что составляет 52,3% от ожидаемого значения показателя. Недостижение ожидаемого значения показателя обусловлено приобретением квартир в конце декабря 2018 года (дополнительная субсидия для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений в размере 647 879,15 тыс. рублей выделена из бюджета округа в IV квартале 2018 года).  В течение года приобретено 437 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, что позволило полностью обеспечить благоустроенным жильем граждан, чьи дома были запланированы к переселению в 2018 году. Кроме того, в I квартале 2019 года будет продолжено переселение в оставшиеся 293 квартиры граждан из аварийного жилищного фонда, запланированного к сносу на 2019 год.
4. Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, составило 42 дома, что соответствует ожидаемому значению показателя.
5. Количество семей, расселенных из строений, приспособленных для проживания, из числа граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, составило 6 семей, что соответствует ожидаемому значению показателя.
6. Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений на территории города Нижневартовска составило 290 строений, что больше ожидаемого значения показателя в 1,8 раза.
7. Количество квартир, предоставленных по договору социального найма гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в получении жилья, составило 87 квартир, что составляет 56,1% от ожидаемого значения показателя. Недостижение ожидаемого значения показателя обусловлено приобретением квартир в конце декабря 2018 года (дополнительная субсидия для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений в размере 647 879,15 тыс. рублей выделена из бюджета округа в IV квартале 2018 года).  Всего в течение 2018 года приобретено 155 квартир. 126 квартир, приобретенных в конце декабря 2018 года, будут предоставлены гражданам, состоящим в очередности на улучшение жилищных условий, в 2019 году.
8. Количество жилых помещений, отнесенных к специализированному   жилищному фонду, составило 12 квартир, что соответствует ожидаемому значению показателя.
9. Количество документов градостроительного регулирования, приведенных в соответствие с требованиями законодательства составило 1 единицу, что соответствует ожидаемому значению показателя.
10. Количество материалов топографической основы и инженерно-геологических изысканий для подготовки проектов планировки и межевания территории составило 2 единицы, что соответствует ожидаемому значению показателя.
11. Количество проектов планировки и проектов межевания территории составило 4 единицы, что соответствует ожидаемому значению показателя.
12. Выделение элементов планировочной структуры города в подготовленной документации по планировке территории составило 144 га, что соответствует ожидаемому значению показателя. 
13. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 19,8 кв. м, что соответствует ожидаемому значению показателя.
14. Количество материалов, содержащих сведения о границах зон затопления, подтопления, для передачи таких сведений в Росводресурсы составило 1 единицу, что соответствует ожидаемому значению показателя.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 14 показателям, ожидаемое значение достигнуто по 12 показателям. Вместе с тем, ожидаемое значение по 2 показателям не достигнуто по объективным причинам.
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                                                                                                                                                                                          Таблица 1

Анализ объемов финансовых затрат основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» за 2018 год

	№ п/п
	Основные мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	Объем финансовых затрат (тыс. руб.)

	
	
	
	Плановое 
значение
	Фактическое значение
	отклонение

	
	
	
	
	
	абсолютное значение (+/-)
	Относительное значение (%)

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	Задача 1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

	1.1.
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	всего
	1 244 981,83
	1 240 778,22
	-4 203,61
	-0,34

	
	
	бюджет автономного округа
	1 108 033,81
	1 104 292,61
	-3 741,20
	-0,34

	
	
	бюджет города
	136 948,02
	136 485,61
	-462,41
	-0,34

	1.2.
	Обследование жилых помещений с целью признания непригодными для проживания           и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания,   и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
	всего
	 9 718,11
	906,45
	-8 811,66
	-90,67

	
	
	бюджет города
	9 718,11
	906,45
	-8 811,66
	-90,67

	
	Итого по задаче 1
	всего
	1 254 699,94
	1 241 684,67
	-13 015,27
	-1,04

	
	
	бюджет автономного округа
	1 108 033,81
	1 104 292,61
	-3 741,20
	-0,34

	
	
	бюджет города
	146 666,13
	137 392,06
	-9 274,07
	-6,32

	Задача 2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений,  расположенных на территории города Нижневартовска

	2.1.
	Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации
	всего
	22 950,10
	21 612,36
	-1 337,74
	-5,83

	
	
	бюджет автономного округа
	9 273,17
	8 871,23
	-401,94
	-4,33

	
	
	бюджет города
	13 676,93
	12 741,13
	-935,80
	-6,84

	2.2.
	Ликвидация приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска
	всего
	5 000,00
	1 142,00
	-3 858,00
	-77,16

	
	
	бюджет автономного округа
	4 450,00
	1 016,38
	-3 433,62
	-77,16

	
	
	бюджет города
	550,00
	125,62
	-424,38
	-77,16

	
	Итого по задаче 2
	всего
	27 950,10
	22 754,36
	-5 195,74
	-18,59

	
	
	бюджет автономного округа
	13 723,17
	9 887,61
	-3 835,56
	-27,95

	
	
	бюджет города
	14 226,93
	12 866,75
	-1 360,18
	-9,56

	Задача 3. Обеспечение жильем граждан на условиях договоров социального найма и формирование специализированного жилищного фонда

	3.1.
	Приобретение квартир для предоставления по договорам социального найма
	всего
	351 511,36
	350 733,57
	-777,79
	-0,22

	
	
	бюджет автономного округа
	312 845,10
	312 125,88
	-692,22
	-0,22

	
	
	бюджет города
	38 666,26
	38 580,69
	-85,57
	-0,22

	3.2.
	Приобретение квартир для формирования специализированного жилищного фонда
	всего
	28 076,81
	27 742,18
	-334,63
	-1,19

	
	
	бюджет автономного округа
	24 988,36
	24 690,54
	-297,82
	-1,19

	
	
	бюджет города
	3 088,45
	3 051,64
	-36,81
	-1,19

	
	Итого по задаче 3
	всего
	379 588,17
	378 475,75
	-1 112,42
	-0,29

	
	
	бюджет автономного округа
	337 833,46
	336 843,42
	-990,04
	-0,29

	
	
	бюджет города
	41 754,71
	41 632,33
	-122,38
	-0,29

	Задача 4. Реализация полномочий в области  градостроительной деятельности

	4.1.
	Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города
	всего
	38 743,00
	38 743,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет автономного округа
	33 820,00
	33 820,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	4 923,00
	4 923,00
	0,00

	0,00

	4.3.
	Выполнение инженерных изысканий территорий города  в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры
	всего
	4 169,00
	4 169,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	4 169,00
	4 169,00
	0,00
	0,00

	4.6.
	Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры
	всего
	2 399,51
	2 291,98
	-107,53
	-4,48

	
	
	бюджет автономного округа
	1 023,06
	1 023,06
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	1 376,45
	1 268,92
	-107,53
	-7,81

	
	Итого по задаче 4
	всего
	45 311,51
	45 203,98
	-107,53
	-0,24

	
	
	бюджет автономного округа
	34 843,06
	34 843,06
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет города
	10 468,45
	10 360,92
	-107,53
	-1,03

	Итого по муниципальной программе
	всего
	1 707 549,72
	1 688 118,76
	-19 430,96
	-1,14

	
	бюджет автономного округа
	1 494 433,50
	1 485 866,69
	-8 566,81
	-0,57

	
	бюджет города
	213 116,22
	202 252,07
	-10 864,15
	-5,10





            
                                    
                  






Таблица 2

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» за 2018 год

	№
п/п
	Наименование
показателей
	Ед.
изм.
	Результат реализации муниципальной
программы 
	Отклонение
	Причины невыполнения показателей


	
	
	
	ожидаемый
	фактический
	абсолютное значение  (+/- )
	относительное значение (%) 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда
	тыс. кв. м
	10,3
	10,4
	0,1
	0,7
	-

	2.
	Приобретение жилых помещений    у застройщиков 
	кв. м
	30 772,5
	31 043,8
	271,3
	0,9
	-

	3.
	Количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
	квартир
	438
	229
	-209
	-47,7
	Недостижение ожидаемого значения показателя обусловлено приобретением квартир в конце декабря 2018 года. Переселение граждан в оставшиеся квартиры будет продолжено в I квартале 2019 года 

	4.
	Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны    непригодными для проживания,                       и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу   
	домов
	42
	42
	0
	0
	-

	5.
	Количество семей, расселенных из строений, приспособленных для проживания, из числа граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях 
	семей
	6
	6
	0
	0
	-

	6.
	Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений  на территории города Нижневартовска 
	строений
	161
	290
	129
	в 1,8 раза
	-

	7.
	Количество квартир, предоставленных по договору социального найма гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в получении жилья 
	квартир
	155
	87
	-68
	-43,9
	Недостижение ожидаемого значения показателя обусловлено приобретением квартир в конце декабря 2018 года. Оставшиеся квартиры будут предоставлены гражданам, состоящим в очередности на улучшение жилищных условий, в 2019 году

	8.
	Количество жилых помещений, отнесенных к специализированному             жилищному фонду 
	квартир
	12
	12
	0
	0
	-

	9.
	Количество документов градостроительного регулирования, приведенных в соответствие с требованиями законодательства 
	
	1
	1
	0
	0
	-

	10.
	Количество материалов топографической основы и инженерно-геологических изысканий для подготовки проектов планировки и межевания территории 
	единиц
	2
	2
	0
	0
	-

	11.
	Количество проектов планировки и проектов межевания территории 
	единиц
	4
	4
	0
	0
	-

	12.
	Выделение элементов планировочной структуры города в подготовленной документации по планировке территории 
	га
	144
	144
	0
	0
	-

	13.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
	кв. м
	19,8
	19,8
	0
	0
	-

	14.
	Количество материалов, содержащих сведения о границах зон затопления, подтопления, для передачи таких сведений в Росводресурсы 
	единиц
	1
	1
	0
	0
	-



